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1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen  

 
  
 
 

TOP  1.1 Bauamt  

 

Schulturnhalle / Musiksaal 
Wie bereits in der Sitzung am 13.01.2015 berichtet, werden derzeit die Innenausbau-
Gewerke Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung und Lüftung ausgeführt. So-
wohl der Musikzug, als auch die beauftragte Firma G + H, führen, den anderen Gewer-
ken vorbereitend oder folgend, Trockenbauarbeiten aus. 
Die Firma, die die Sanitärinstallation durchführt, ist, wie versprochen, mit 4 Mann vor 
Ort. 
Die Arbeiten liegen im Rahmen des Bauzeitenplanes. 
Heute sind in der Sitzung die Gewerke 

 Trennvorhang, 

 Tischlerarbeiten (Innentüren), 

 Metallbauarbeiten (Innentüren), 

 Innenputzarbeiten und 

 Fliesenarbeiten 
zu vergeben. 
 
 
Feuerwehr- / Dorfgemeinschaftshaus Neudorf 
Die Installationsleistungen wurden größtenteils fertig gestellt. Gestern wurde der Estrich 
eingebaut. Ab dem kommenden Wochenende können die Innenausbauarbeiten fortge-
setzt werden. 
 
 
Dorferneuerung Neudorf 
Aus Witterungsgründen werden keine Arbeiten durchgeführt. 
 
 
Dorferneuerung Dietenholz 
Die Kanalverlegung wurde abgeschlossen. Sobald es die Witterung erlaubt, werden die 
Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung begonnen. 
 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  1.2 Bauhof  

 

 Allgemeine Heckenpflegemaßnahmen 
 

 Herstellen und Aufstellen der neuen bzw. erneuerten Übersichtsschilder/ Lageplan Diet-
enhofen 22 Stück 
 

 Winterdienst bei Bedarf 
 

 Erholungsbänke renovieren und herrichten 
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  2 Jahresrechnung 2013  

 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  2.1 Bericht vom Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Gemeinderat Stürmer, berichtet von der 
am 20.11.2014 und am 25.11.2014 durchgeführten örtlichen Rechnungsprüfung des Haushalts-
jahres 2013 in der Gemeinderatssitzung. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  2.2 
Feststellung der Jahresrechnung 2013 mit Entlastung der Ver-
waltung 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2013 nach 
Art. 102 Abs. 3 GO vom Marktgemeinderat mit folgendem Beschluss festgestellt und der 
Verwaltung Entlastung erteilt: 
 
 

Verwaltungshaushalt: Einnahmen/Ausgaben 12.317.153,45 € 

Vermögenshaushalt: Einnahmen/Ausgaben 3.914.248,66 € 

Gesamthaushalt: Einnahmen/Ausgaben 16.231.402,11 € 

 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  3 Vorstellung geplante Windkraftanlagen durch die Firma Wust  

 
Herr Wust stellt seine beabsichtigten Planungen für die Errichtung neuer Windkraftanlage für 
den Bereich nördlich von Neudorf anhand einer PowerPoint Präsentation vor. 
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1. Bürgermeister Erdel fasst zusammen, dass auch schon in der letzten Sitzung, wie auch heute 
im Gremium geäußert, die mehrheitliche Meinung besteht, dass weitere Windkraftanlagen vor-
rangig im Bereich des Gebietsvorschlages 1 errichtet werden sollten.  
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat wird sich mit dieser Angelegenheit in der nächsten Sitzung wieder be-
schäftigen. Bis dahin sollen Informationsveranstaltungen für die unmittelbar betroffenen Ort-
schaften abgehalten werden.  
 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  4 Auswechslung von defekten Straßenlampen  

 
Wie bereits seit Längerem bekannt sollen defekte Straßenleuchten (Schäden am Mast) ausge-
tauscht werden. Inzwischen liegt ein Angebot der N-ERGIE AG für diesen Austausch vor. 
Es werden zwei unterschiedliche Leuchtenköpfe angeboten: 

 Lumega LED (klassischer Leuchtenkopf, wie bereits mit Natriumdampflampe verbaut), Kos-
ten 77.869,37 €, sowie 

 Streetlight MIDI 10 LED (Brettchenform wie in Industriestraße und Neudorf), Kosten 
78.506,02 €. 

Die Mitglieder des Bauausschusses empfahlen dem Marktgemeinderat, die Leuchten Streetlight 
MIDI 10 LED zu beschaffen, da damit in Zukunft eine Vereinheitlichung der Leuchten erreicht 
werden kann. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, das Angebot der N-ERGIE AG zur Auswechslung von 31 
Straßenlampen in Höhe von 78.506,02 € incl. MwSt. anzunehmen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  5 Anbau an die Kindertagesstätte Schabernack  

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel berichtet, dass inzwischen 27 Voranmeldungen für die Kinderkrippe 
in der Kindertagesstätte Schabernack vorliegen. Im Kindergarten Kunterbunt sind zum Septem-
ber 2015 zehn Kinder mehr als Plätze vorhanden angemeldet. Im Kindergarten Schabernack 
wären aber noch fünf Plätze frei. 
Bisher wurde nur der nachgewiesene Bedarf an Krippenplätzen von der Regierung bezu-
schusst. Seit kurzem wird nun auch eine prognostizierte Zahl an Krippenkindern als Basis des 
staatlichen Zuschusses akzeptiert. 
Während vor dem Einbau der Kinderkrippe in die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ von 24 
förderfähigen Krippenplätzen die Rede war, wurden dem Markt Dietenhofen bis vor Kurzem 
noch 50 (also 26 zusätzliche förderfähige) Krippenplätze zugestanden. Bei den Besprechungen 
der letzten Tage hieß es nun, dass bis zu 70 Kinderkrippenplätze in Dietenhofen notwendig und 
zuschussfähig seien. Daher wird vorgeschlagen, die nun vorliegende Planung für den Anbau an 
die Kindertagesstätte „Schabernack“ so umzuplanen, dass sowohl im Untergeschoss vollwerti-
ge, als auch im Obergeschoss durch das Anheben des Daches weitere Räume entstehen. So-
mit könnte der erweiterte Bedarf aufgefangen werden. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  5.1 Honorarangebot des Architekturbüros Teuber und Korder  
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Das Architekturbüro Teuber und Korder bietet die Planungsleistungen für den Anbau an der 
Kindertagesstätte „Schabernack“ in der Honorarzone III, Mindestsatz an. Es ist bei voraussicht-
lichen Baukosten von 934.864,-- € mit Honorarkosten in Höhe von 103.819,41 € zu rechnen. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Planung und Ausschreibung für den Anbau an die Kin-
dertagesstätte „Schabernack“ an das Architekturbüro Teuber und Korder, Ansbach, zu verge-
ben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  5.2 
Honorarangebot des Haustechnik - Fachplanungsbüros IGA 
Ansbach 

 

 
Das Büro iga Ansbach bot Planung und Bauleitung für den Anbau an die Kindertagesstätte 
„Schabernack“ ursprünglich in Honorarzone II, Mindestsatz, an. Es wäre mit Honorarkosten von 
55.220,23 € zu rechnen gewesen. Nun schlägt das Ingenieurbüro vor, den erweiterten Bauum-
fang in Honorarzone I, Mittelsatz, abzurechnen. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Planung und Ausschreibung der Haustechnik für den 
Anbau an die Kindertagesstätte „Schabernack“ an das Büro iga Ansbach zu vergeben. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  5.3 Honorarangebot des Statikbüros Rührschneck und Habelt  

 
Das Ingenieurbüro Rührschneck und Habelt hat die statischen Berechnungen für den Anbau an 
die Kindertagesstätte „Schabernack“ zu einem Pauschalpreis von 30.000,-- € zzgl. MwSt, das 
sind 35.700,-- €, angeboten. Diese Summe gilt auch, falls sich der Umfang der Bauarbeiten, wie 
vorne beschrieben, ändert. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die statischen Berechnungen für den Anbau an die Kinderta-
gesstätte „Schabernack“ an das Ingenieurbüro Rührschneck und Habelt, Leutershausen, zu 
vergeben. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  6 
Sanierung der Schulturnhalle / Neubau eines Mehrzwecksaales 
- Insolvenz der Fa. Dieckmann 

 

 
Die Firma Dieckmann, die die Küche für die Schulturnhalle / den Mehrzwecksaal liefern sollte, 
ist insolvent. 
Das Ingenieurbüro IGA hat sich wegen der Insolvenz der Fa. Dieckmann (Küchenbauer) wegen 
der weiteren Vorgehensweise mit der Vergabestelle der Regierung von Mittelfranken in Verbin-
dung gesetzt. 
Im Weiteren ist wie folgt vorzugehen. 
Sobald der Markt Dietenhofen von der Fa. Dieckmann bzw. vom Insolvenzverwalter die Infor-
mation über die Insolvenz erhalten, kündigt er den Vertrag gemäß VOB/B §8 Abs. 2.1. 
Dann bestehen 3 Möglichkeiten weiter zu verfahren. 
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a.) Hohe Dringlichkeit 
Freihändige Vergabe. Die hohe Dringlichkeit muss nachgewiesen werden. 

b.) Mittlere Dringlichkeit 
Beschränkte Ausschreibung 

c.) Keine Dringlichkeit 
Öffentliche Ausschreibung 

 
Auf Grundlage des vorliegenden Bauzeitenplans schlägt das Ingenieurbüro die Durchführung 
einer beschränkten Ausschreibung vor. 
Bei einer beschränkten Ausschreibung der Leistung sollen nach Meinung einiger Mitglieder des 
Marktgemeinderats verstärkt näher sitierte Firmen angefragt werden. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, der Firma Dieckmann wegen ihrer Insolvenz den Auftrag zur 
Lieferung einer Küche für die Schulturnhalle / den Mehrzwecksaal gemäß VOB/B §8 Abs. 2.1 
zu entziehen. 
Die Leistung soll erneut beschränkt ausgeschrieben werden. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  7 
Sanierung Schulturnhalle / Neubau Mehrzwecksaal - Vergabe 
der Gewerke 

 

 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  7.1 Trennvorhang  

 
Die Ausschreibung erfolgte gem. VOB/A „Öffentliche Vergabe“. Zur Submission am 02.02.2015 haben 7 
Firmen ein Angebot vorgelegt.  
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung ergab folgendes Ergebnis:  
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt und wertbar. Die Einheitspreise erscheinen ortsüblich und dem 
Aufwand angemessen.  
Der Architekt empfiehlt die Vergabe an die Firma Metallbau Politz GmbH, Im Voigtstedter Feld 16 in 
06528 Edersleben, zum Angebotspreis von 42.640,08 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer.  
Es wurde kein Nachlass und kein Skonto gewährt.  
Die entsprechende Summe der Kostenschätzung beträgt 45.000,00 € inkl. MwSt. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Lieferung und Montage der Trennvorhänge für die Sanierung der 
Schulturnhalle / den Neubau eines Mehrzwecksaales an die Firma Metallbau Politz GmbH, Im Voigtsted-
ter Feld 16 in 06528 Edersleben, zum Angebotspreis von 42.640,08 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu ver-
geben.  

 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  7.2 Tischlerarbeiten  

 
Die Ausschreibung erfolgte gemäß VOB/A „Öffentliche Vergabe“. Zur Submission am  02.02.2015 haben 
7 Firmen ein Angebot vorgelegt.  
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung ergab folgendes Ergebnis: 
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt und wertbar. Die Einheitspreise erscheinen ortsüblich und dem 
Aufwand angemessen.  
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Der Architekt empfiehlt die Vergabe an die Firma Lautertal Hasert GmbH, Bergstraße 109, 99826 Lauter-
bach/Thüringen zum Angebotspreis von 62.909,27 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer.  
Es wurde kein Nachlass und kein Skonto gewährt.  
Die entsprechende Summe der Kostenschätzung beträgt 56.209,65 € inkl. MwSt.  
In der Vergabesumme sind die Fensterbänke des Musikzuges mit 3.500,00 € einschl. MwSt. enthalten. 
Die Fensterbänke werden aber nach den neuesten Besprechungen vom Musikzug selbst eingebaut.  
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Tischlerarbeiten für die Sanierung der Schulturnhalle / den Neubau 
eines Mehrzwecksaales an die Firma Lautertal Hasert GmbH, Bergstraße 109, 99826 Lauter-
bach/Thüringen zum Angebotspreis von 62.909,27 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu vergeben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  7.3 Metallbauarbeiten - Innentüren  

 
Die Ausschreibung erfolgte gem. VOB/A „Öffentliche Vergabe“. Zur Submission am 02.02.2015  
haben 13 Firmen ein Angebot vorgelegt.  
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung ergab folgendes Ergebnis:  
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt und wertbar. Die Einheitspreise erscheinen ortsüblich und dem 
Aufwand angemessen.  
Der Architekt empfiehlt die Vergabe an die Firma Grötzner GmbH, Gewerbegebiet 1 in 91611 Lehrberg, 
zum Angebotspreis von 97.648,75 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer.  
Es wurde ein Nachlass von 5 % gewährt, dieser ist in der Angebotssumme bereits enthalten. Es wurde 
kein Skonto gewährt.  
Die entsprechende Summe der Kostenschätzung beträgt 87.568,32 € inkl. MwSt. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Arbeiten für die Metallbauarbeiten – Innentüren für die Sanierung 
der Schulturnhalle / den Neubau eines Mehrzwecksaales an die Firma Grötzner GmbH, Gewerbegebiet 1 
in 91611 Lehrberg, zum Angebotspreis von 97.648,75 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu vergeben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  7.4 Innenputzarbeiten  

 
Die Ausschreibung erfolgte gem. VOB/A „Öffentliche Vergabe“. Zur Submission am  
02.02.2015 haben 9 Firmen ein Angebot vorgelegt.  
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung ergab folgendes Ergebnis:  
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt und wertbar. Die Einheitspreise erscheinen ortsüblich und dem 
Aufwand angemessen.  
Der Architekt empfiehlt die Vergabe an die Firma Bauunternehmung CG GmbH, Gabelsberger Str. 35, 
08468 Reichenbach zum Angebotspreis von 61.025,52 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer. 
Es wurde ein Nachlass von 5 % gewährt, dieser ist in der Angebotssumme bereits enthalten. Es wurde 
kein Skonto gewährt.  
Die entsprechende Summe der Kostenschätzung beträgt 46.457,60 € inkl. MwSt. 
Bei Aufstellung der Kostenberechnung wurde davon ausgegangen, dass die Oberfläche der Stahlbeton-
doppelwände nur gestrichen, nicht verputzt werden. In der Ausschreibung wird vom Verputzen aller Be-
tonoberflächen ausgegangen. 

 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Innenputzarbeiten für die Sanierung der Schulturnhalle / den Neu-
bau eines Mehrzwecksaales an die Firma Bauunternehmung CG GmbH, Gabelsberger Str. 35, 08468 
Reichenbach zum Angebotspreis von 61.025,52 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu vergeben. 

Die Mitglieder des Bauausschusses sollen endgültig festlegen, welche Wände verputzt werden. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
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TOP  7.5 Fliesenarbeiten  

 
Die Ausschreibung erfolgte gem. VOB/A „Öffentliche Vergabe“. Zur Submission am 02.02.2015 haben 8 
Firmen ein Angebot vorgelegt.  
Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung ergab folgendes Ergebnis:  
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt und wertbar. Die Einheitspreise erscheinen ortsüblich und dem 
Aufwand angemessen.  
Der Architekt empfiehlt die Vergabe an die Firma Fliesen Röhlich GmbH, Zum Handwerkerhof 9 in 90530 
Wendelstein zum Angebotspreis von 100.994,11 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer.  
Es wurde kein Nachlass und kein Skonto gewährt.  
Die entsprechende Summe der Kostenschätzung beträgt 87.990,98 € inkl. MwSt. 
Gegenüber der Kostenberechnung sind zusätzliche Flächen mit Fliesen ausgeführt. Demgegenüber ent-
fallen die entsprechenden Flächen aus dem Gewerk Bodenbelagsarbeiten. 
Sowohl Herr GR Burgis, als auch Herr Korder äußern, dass die genannte Firma mit über 300 Fliesenle-
gern mit Sicherheit leistungsfähig ist. Baustellen mit dieser Firma sind aber auch sehr betreuungsintensiv. 

 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Fliesenarbeiten für die Sanierung der Schulturnhalle / den Neubau 
eines Mehrzwecksaales an die Firma Fliesen Röhlich GmbH, Zum Handwerkerhof 9 in 90530 Wendel-
stein zum Angebotspreis von 100.994,11 € inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu vergeben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  7.6 Kostenverfolgung und Bericht zum Baustand  

 
Herr Architekt Korder legt die Kostenfortschreibung vor. Die Kostenschätzung für die bisher 
vergebenen Gewerke beträgt 4.781.858, die Vergabesumme einschließlich Nachtragsangebo-
ten 5.023.893,66 €. Die Kostenfortschreibung wird den Mitgliedern des Marktgemeinderates per 
E-Mail zur Verfügung gestellt. 
Derzeit werden die Arbeiten an den Haustechnik-Gewerken Elektro-Installation, Heizung, Lüf-
tungsbau und Sanitärinstallation durchgeführt. Musikzug und die beauftragte Trockenbaufirma 
schließen die Wände, nachdem die Leitungen jeweils verlegt sind. Die Arbeiten liegen mit einer 
Tolleranz von plus 7 minus einer Woche im Rahmen des Bauzeitenplanes. 

 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  7.7 Nachtragsangebot der Firma Seubert für Gerüstbau  

 
Herr Architekt Korder berichtet, dass das Gerüst für die Sanierung der Schulturnhalle / den 
Neubau eines Mehrzwecksaales als umlaufendes Gerüst geplant und ausgeschrieben war. Als 
BA I sollte der Mehrzwecksaal errichtet werden, als BA II waren die Umkleiden und die Räume 
für den Musikzug vorgesehen und als Letztes sollte das Turnhallendach umgebaut werden. 
Zwischenzeitlich war davon ausgegangen worden, dass das Dach der Schulturnhalle kurzfristig 
mit eines Photovoltaikanlage ausgestattet werden sollte. Hierfür musste der Bauablauf geändert 
werden. 
Um die Baumeisterarbeiten nicht zu behindern, musste das Schutzgerüst für das Turnhallen-
dach als Konsolgerüst gebaut werden. Hierfür waren erhebliche Aufwendungen notwendig. 
An einer Stelle musste das Gerüst ab- und erneut aufgebaut werden, da eine Firma falsche 
Angaben zum notwendigen Abstand zur Wand gemacht hatte. Die genannte Firma muss den 
Mehraufwand auch begleichen. Vertragspartner der Firma Seubert ist aber der Markt 
Dietenhofen als Bauherr, daher sind die Mehrkosten zuerst hier anzumelden. 
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Herr GR Burgis bezweifelt weiterhin, dass die Höhe des Nachtragsangebotes (19.064,37 €) in 
Bezug auf die ursprüngliche Auftragssumme (35.970,84 €) gerechtfertigt ist. 
 
Beschluss: 
Herr Korder soll die Höhe des Nachtrags detailliert im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 
Ortsentwicklungs- und Bauausschusses am 23.02.2015 begründen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  8 
Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit Frau Weinlän-
der und Familie Böhm für einen Bebauungsplan in Leonrod 

 

 
Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Waldmann, Kohler und Kollegen hat den Entwurf eines städte-
baulichen Vertrags zwischen Frau Stefanie Böhm und Frau Monika Weinländer einerseits und 
dem Markt Dietenhofen andererseits vorgelegt. In diesem Vertrag verpflichtet sich der Markt 
Dietenhofen, den Bebauungsplanentwurf „Leonrod“, welcher von Frau Weinländer als vorha-
benbezogener Bebauungsplan begonnen wurde, weiterzuentwickeln. Frau Böhm und Frau 
Weinländer verpflichten sich, die entstehenden Kosten – auch die der notwendigen Erschlie-
ßung - zu übernehmen. Der Vertrag lag den Mitgliedern des Marktgemeinderates im Wortlaut 
vor. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, den städtebaulichen Vertrag über den Bebauungsplan Leon-
rod mit Frau Böhm und Frau Weinländer abzuschließen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  9 
Bebauungsplan Leonrod - Billigungs und Auslegungsbe-
schluss 

 

 
Es liegt ein neuer, mit dem Landratsamt Ansbach abgestimmter, Entwurf für den Bebauungs-
plan in Leonrod vor. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat billigt den Entwurf des Ingenieurbüros Christofori und Partner für den 
Bebauungsplan Leonrod Südost in der Fassung vom Juli 2014 und beauftragt die Verwaltung, 
die Auslegung durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  10 Bekanntmachungen  

 
  
 
 

TOP  10.1 Sachstand Breitband  

 
In letzter Zeit haben verschiedene Gespräche zur möglichen Versorgung mit Breitband stattge-
funden. In der nächsten Sitzung des Marktgemeinderates sollen konkretere Planungen für ent-
sprechende Ausschreibungsunterlagen vorgestellt werden. Es sollte idealerweise eine flächen-
deckende Versorgung mit DSL ohne Losbildung erreicht werden. Um über die Gemeindegren-
zen hinweg planen zu können, wurden auch verschiedene Kooperationsvereinbarungen mit 
Nachbarkommunen abgeschlossen. 
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zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  10.2 Komm,A - Situationsbericht  

 
Für den Bereich „Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“ hat unlängst eine Klausurtagung 
der Komm,A-Kommunen in Klosterlangheim stattgefunden. Zusätzlich waren Vertreter der Ge-
meinde Sachsen und des Marktest Lichtenau anwesend, weil angedacht ist, deren Kommunale 
Allianz in den Bereich der Komm,A mit aufzunehmen. In diesem Zusammenhang wurde auch 
über einen neuen Namen der Kommunalen Allianz diskutiert. Es wurde ein Vorschlag erarbei-
tet, welcher in nächster Zeit vorgestellt werden soll. Die gemeindeübergreifende Zusammenar-
beit soll weiter intensiviert werden. 
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  10.3 Fahrt nach Flavignac  

 
Über Pfingsten 2015 findet eine Fahrt nach Flavignac statt. Es sind alle Mitglieder des Markt-
gemeinderates, Ortssprecher sowie die Mitarbeiter des Marktes Dietenhofen herzlich eingela-
den, an dieser Fahrt mit ihren Partnern teilzunehmen. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  11 Verschiedenes  

 
  
 
 

TOP  11.1 Sanierung der Ansbacher Straße  

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel berichtet, dass am Mittwoch, den 28.01. ein Gespräch im staatli-
chen Bauamt Ansbach über den Ausbau der Kreisstraße AN 26 (Ansbacher Straße) in 
Dietenhofen stattgefunden hat. Teilnehmer der Besprechung waren die Herren Assum und 
Schuldhaus vom staatlichen Bauamt, die Damen Mayer und Ammon vom Landratsamt Ans-
bach, Herr Christofori vom gleichnamigen Ingenieurbüro, sowie Herr Bürgermeister Erdel und 
Herr Spörl vom Markt Dietenhofen. 
Zum Zwecke des Grunderwerbs wurde dem Markt Dietenhofen vom staatlichen Bauamt ein 
Plan mit Luftbild der Ansbacher Straße überlassen, welcher in verschiedenen Bereichen einen 
Grunderwerb von „ein bis zwei Metern“ kennzeichnete. Die daraufhin eingeleiteten Grund-
stücksverhandlungen verliefen desaströs. 
Das Ingenieurbüro Christofori und Partner hat nun einen (höhenfreien) Plan für eine Straße mit 
einer Breite von 6,5 m und einem Gehsteig mit einer Breite von 1,5 m erstellt. Auf Grundlage 
dieses Plans wurden erneut Grundstücksverhandlungen angestoßen, die erheblich erfreulicher 
verliefen. Alle betroffenen Grundstücksbesitzer signalisierten, auch Angesichts der Tatsache, 
dass mit einer Umgehung erst in 12 + X Jahren gerechnet werden kann, prinzipielles Einver-
ständnis, den benötigten Grundstücksstreifen abzugeben. 
Ein Zuschussantrag konnte mangels aussagefähiger Planung noch nicht eingereicht werden. 
Es ist auch dieses Jahr noch nicht mit einem Zuschussantrag zu rechnen, da hierfür der Stich-
tag der 1. September ist. Somit wird die Beantragung des Zuschusses erst im Jahr 2016 erfol-
gen, so dass der früheste Baubeginn 2017 zu erwarten ist. 
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Das Ingenieurbüro Christofori und Partner bietet an, die Ansbacher Straße zu vermessen und 
eine vorläufige Achse in Lage und Höhe festzulegen, um die Planung weiter zu konkretisieren. 
Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 9.997,33 € an. 
Das staatliche Bauamt schlägt vor, diese Kosten zwischen dem Markt Dietenhofen und dem 
Bauamt anteilig 50 / 50 aufzuteilen. Auftraggeber sollte der Markt Dietenhofen sein. 
Da der Markt Dietenhofen vor dem Straßenbau noch die Kanalisation auswechseln muss, müs-
sen Höhenpläne erstellt werden. Hierfür wäre sowieso die Aufnahme der Höhen notwendig. 
Daher schlägt Herr Bürgermeister Erdel vor, das Ingenieurbüro Christofori und Partner mit der 
Aufnahme der Höhen und der Erstellung einer vorläufigen Trassierung zu beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, das Ingenieurbüro Christofori und Partner, Roßtal, mit der 
Vermessung der Ansbacher Straße und der Erstellung einer vorläufigen Trassierung (nur Ach-
se) zu einem voraussichtlichen Honorar von 9.997,33 € incl. MwSt. zu beauftragen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  11.2 
Bestätigung der neugewählten Kommandanten der FF Ebers-
dorf 

 

 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat bestätigt nach Artikel 8 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Feuerwehrgeset-
zes (BayFwG) den in der Wahlversammlung am 16. 01. 2015 im Gasthaus Kuch in Ebersdorf 
gewählten Kommandanten der FF Ebersdorf, Christian Blank, Ebersdorf 11, 90599 Dietenhofen 
und dessen Stellvertreter Jonas Heckel, Ebersdorf 23, 90599 Dietenhofen mit der Maßgabe, 
dass die benötigten Lehrgänge sobald wie möglich besucht werden. 
 
Für den Kommandanten: ohne Auflagen 
Für den Stellvertreter: Lehrgang „Gruppenführer“ ist innerhalb eines Jahres nachzuweisen. 
Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ ist innerhalb zwei Jahren nachzuweisen 
 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
 
 

TOP  11.3 
Abschluss einer Vereinbarung mit dem Amt für Ländliche Ent-
wicklung 

 

 
Beschluss: 
Folgende Vereinbarung ist mit dem Amt für Ländliche Entwicklung zu schließen: 
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einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0   
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Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 22:05 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Marktgemeinderates. 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Erdel    Bernd Wimmer 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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