



Markt Dietenhofen

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES

Sitzungsdatum:	Dienstag, 26.02.2019
Beginn:	19:00 Uhr
Ende	21:05 Uhr
Ort:	Sitzungssaal, Rathaus Dietenhofen

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Erdel, Rainer 1. BGM

Mitglieder des Marktgemeinderates

Arlt, Wolfgang
Blank, Stefan
Bräuer, Jürgen
Burgis, Wolfgang
Gundel, Wolfram
Hauenstein, Christian
Hein, Emmi 3. BGMin
Koschek, Norbert
Kuhr, Hans
Pfeiffer, Rainer
Scheiderer, Klaus
Simon, Fritz
Stark, Helmut
Vogel, Walter 2. BGM
Ziegler, Christoph

Ortssprecher

Fetz, Friedrich
Rottler, Brigitta
Scheiderer, Gerhard
Wolf, Else
Würflein, Christiane

Schriftführer/in

Wimmer, Bernd

Verwaltung

Neumann, Jürgen
Spörl, Volker

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder des Marktgemeinderates

Keim, Dieter	entschuldigt
Pfeiffer, Hans	entschuldigt
Rudolph, Jürgen	entschuldigt
Stellwag, Hans Jürgen	entschuldigt
Zucker, Wolfgang	entschuldigt

Ortssprecher

Schuster, Helene	entschuldigt
------------------	--------------

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen
- 1.1 Bauamt
- 1.1.1 Hochbau
- 1.1.2 Tiefbau
- 1.2 Bauhof
- 2 Information zu den Sanierungsmaßnahmen „Am Hagelsbergweg“ durch das Ingenieurbüro Christofori **2019/032**
- 3 Information zu den Straßenbaumaßnahmen „Ansbacher Straße“ durch das Ingenieurbüro Christofori **2019/048**
- 4 Mitteilung der Standorte der geplanten Netzverteiler für die Phase II des Ausbaus des Breitbandnetzes **2019/037**
- 5 Gutkauf-Markt, Kostenberechnung auf Grundlage der Schadstoffuntersuchung und Erläuterungen zum aktuellen Sachstand **2019/040**
- 6 Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern (2021-2023) **2019/038**
- 7 Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung **2019/041**
- 8 Beteiligung des Marktes Dietenhofen an der Raiffeisen-Bürgerstiftung **2019/028**
- 9 Geld- und Sachspenden im Haushaltsjahr 2018 **2019/029**
- 10 Bekanntmachungen
- 10.1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Befahrung der Abwasserkanäle im Bereich Hagelsbergweg und An der Steige **2019/051**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Jahresausschreibung Kanal-Hausanschlüsse Markt Dietenhofen für die Jahre 2019 und 2020 **2019/052**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Auswechslung der Straßenbeleuchtung in der Ansbacher Straße **2019/053**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Straßenbeleuchtung im Meisterweg und und in der Zufahrt zum Ersatzneubau Kindertageseinrichtung Kunterbunt und Friedhof **2019/054**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Baugrunduntersuchung für den Neubau einer Trinkwasserleitung im Ortsteil Höfen **2019/056**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Ausbau der Straßen Hagelsbergweg, Kiefernweg, Buchenweg und Birkenweg - Baugrunduntersuchung, Baugrundgutachten und Altlastenvordeklaration **2019/055**
- 10.1. Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Erwerb eines Gully-Cleaners - Änderung des Beschlusses vom 15.01.2019 **2019/057**
- 11 Verschiedenes
- 11.1 Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße Herpersdorf - Seubersdorf für LKW über 16 t. **2019/058**
- 11.2 Antrag der Bäckerei Greller (Ladenlokal ehemals Miethsam) auf Weiternutzung des öffentlichen Verkehrsgrundes für Außenbestuhlung **2019/050**

- 11.3** Fahrbahnerweiterung Haunoldshofen, Baustofflieferung
- 12** Wünsche und Anträge
 - 12.1** Toilette im Friedhofsbereich in Dietenhofen
 - 12.2** Eichenprozessionsspinner
 - 12.3** Infobucht an der Nürnberger Straße

2019/059

1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1	Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen
--------------	--

TOP 1.1	Bauamt
----------------	---------------

TOP 1.1.1	Hochbau
------------------	----------------

Hallenbad Dietenhofen

Das Gerüst im Hallenbad entlang der südlichen Fensterfront wird am Montag, 04.03.2019 aufgebaut.

Der Bauhof öffnet die abgehängte Decke abschnittsweise am Mittwochvormittag, am Mittwochnachmittag wird ab 13:00 Uhr der Statiker Herr Rührschneck zusammen mit einem Betonsanierungsunternehmen die Schäden begutachten.

Auf Grundlage der Untersuchung kann daraufhin ein Sanierungskonzept erstellt werden.

Das Hallenbad bleibt wie bereits angekündigt in der Faschingswoche geschlossen.

Schloss

Die defekten Türschlösser wurden getauscht, und die neuen Schlüssel ausgegeben.

Ballsporthalle

Die Zutrittskontrolle der beiden Außentüren und der drei Türen zur Sporthalle wurden eingebaut. Die Transponder wurden programmiert und ausgegeben.

Feuerwehrhaus Kleinhaslach

Die Spielgeräte für den Spielplatz in Kleinhaslach wurden bestellt, der Aufbau der Geräte kann im Mai erfolgen.

Die Pflanzen für die Bepflanzung der Außenanlagen wurden bestellt. Die Lieferung der Pflanzen erfolgt im März.

Die Bepflanzung der Freiflächen erfolgt in Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhaslach. Die Landschaftsgärtnerei Eichner wird beim Verteilen und Setzen der Pflanzen behilflich sein.

Photovoltaikanlage Schulturnhalle

Die Photovoltaikanlage auf der Schulturnhalle wird ab der KW 10 montiert.

Prüfung der Feuerlöscher

In dieser Woche werden alle Feuerlöscher in den Liegenschaften und der Ortswehren geprüft.

zur Kenntnis genommen

TOP 1.1.2	Tiefbau
----------------------	----------------

Zurzeit beschäftigt sich die Abteilung Tiefbau mit allgemeiner Verwaltungsarbeit und der Vorbereitung von Baustellen.

- Voraussichtlich in der nächsten oder Anfang der übernächsten Woche beginnt der Bau der Erschließungsstraße zum Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung Kunterbunt und zum Friedhof.
- Nächste Woche werden die Kanäle im Bereich Hagelsbergweg und An der Steige mit der Kamera befahren.
- In der darauffolgenden Woche sollen die Baugrunduntersuchungen für die Sanierung der Straßen im Bereich Hagelsbergweg und für den Anschluss des Ortsteiles Höfen an die Wasserleitung durchgeführt werden.
- Heute Vormittag war die Angebotseröffnung für die Erschließung des Baugebietes nördlich der Rüderner Straße. Die Arbeiten sollen in der Sitzung des Marktgemeinderates am 26.03.2019 vergeben werden.
- Am 07.03. findet die Angebotseröffnung für den Umbau der Kanäle an der Kindertageseinrichtung Kunterbunt statt. Auch diese Arbeiten sollen in der Sitzung des Marktgemeinderates am 26.03.2019 vergeben werden.

zur Kenntnis genommen

TOP 1.2	Bauhof
----------------	---------------

- Allgemeine Pflegearbeiten (Hecken schneiden)
- Haunoldshofen: Grabenverrohrung und Bankett verbreitern
- Ärztehaus: Neue Einlaufrinne einbauen
- Winterdienst ca. 180 t 22 Einsätze
- Erholungsbänke: Neue Blockbänke herstellen

zur Kenntnis genommen

TOP 2	Information zu den Sanierungsmaßnahmen „Am Hagelsbergweg“ durch das Ingenieurbüro Christofori
--------------	--

Herr Erwin Christofori von gleichnamigem Ingenieurbüro stellt die Entwurfsplanung anhand einer PowerPoint Präsentation vor. In die Planung wurden die Anregungen aus der Anwohnerversammlung mit eingearbeitet. Es hat sich herausgestellt, dass ein bestandsorientierter Ausbau durchgeführt werden soll.

Bezüglich der Wasserableitung aus dem Bereich Großer Höhe bzw. der an den Hagelsbergweg angrenzenden Weide wird ein weiterer Entwurf mit Mulde und ein Zulauf zum bestehenden Regenwasserkanal ausgearbeitet und in der Sitzung des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses vorgestellt.

zur Kenntnis genommen

TOP 3	Information zu den Straßenbaumaßnahmen „Ansbacher Straße“ durch das Ingenieurbüro Christofori
--------------	--

Herr Erwin Christofori von gleichnamigem Ingenieurbüro stellt den Zeitplan zur Sanierung der Ansbacher Straße (AN 26) vor.

Vergabeverfahren – Zeitplan

	Datum
Abschließende Abstimmung Leistungsverzeichnis mit dem Staatlichen Bauamt Ansbach:	01.03.2019
Übergabe der Angaben für Veröffentlichung an Staatliches Bauamt Ansbach:	06.03.2019
Übergabe Leistungsverzeichnis an Staatliches Bauamt Ansbach:	11.03.2019
Veröffentlichung in der Bayerischen Staatszeitung:	Freitag, 22.03.2019
Submission:	16.04.2019
Fertigstellung Wertung der Angebote:	30.04.2019
Vergabesitzung Kreisausschuss:	13.05.2019
Ende Zuschlagsfrist:	25.05.2019
Baubeginn:	03.06.2019
Bauende:	11.09.2020

Der Baubeginn soll vor der Kirchweih liegen, jedoch die Nutzung des Festplatzes und das Umfeld zum Festplatz nicht beeinträchtigen.

zur Kenntnis genommen

TOP 4	Mitteilung der Standorte der geplanten Netzverteiler für die Phase II des Ausbaus des Breitbandnetzes
--------------	--

In der Anlage sind die geplanten Standorte der Netzverteiler für den Ausbau der Phase II des Breitbandnetzes in Diethenhofen ersichtlich.

MGR und Breitbandpate Kuhr bittet zu überprüfen, ob die Gaststätte in Münchzell auch ausreichend versorgt ist bzw. versorgt werden kann. Auch möchte er wissen, ob es einen aktuellen Sachstand zum eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Telekom gibt.

1. Bürgermeister Erdel sagt eine Überprüfung durch die Verwaltung (Herrn Spörl) zu. Zum eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Telekom gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse.

zur Kenntnis genommen

TOP 5	Gutkauf-Markt, Kostenberechnung auf Grundlage der Schadstoffuntersuchung und Erläuterungen zum aktuellen Sachstand
--------------	---

Herr Architekt Korder stellt die aktuelle Kostenberechnung auf Grundlage der Schadstoffuntersuchung vor und erläutert den Planungsstand der Baumaßnahme.

Durch die Identifizierung verschiedener Schadstoffe und des daraus resultierenden aufwändigeren Abbruches sowie der Entsorgung dieser Schadstoffe liegt eine Kostenschätzung für den Abbruch in Höhe von 475 T€ vor.

Derzeit wird das Schadstoffgutachten durch die Regierung von Mittelfranken als Fördergeber geprüft um auch zu bewerten, in welcher Höhe die durch die Altlasten verursachten Kosten zusätzlich gefördert werden könnten.

Nach dieser Abklärung könnte das Leistungsverzeichnis versendet werden und der Abbruchbeginn könnte dann ca. 8 Wochen nach der Versendung sein.

zur Kenntnis genommen

TOP 6	Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern (2021-2023)
--------------	---

Die Laufzeit des derzeitigen Stromlieferungsvertrages endet zum 31.12.2020. Für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 ist daher ein neuer Stromliefervertrag abzuschließen. Aufgrund des Auftragsvolumens muss der Strombezug europaweit öffentlich ausgeschrieben werden. Der Bayerische Gemeindetag bietet wie bereits in den Vorjahren an, an einer Bündelausschreibung teilzunehmen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Abschluss eines Dienstleistungsvertrags mit der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH. Der Vertrag wurde bereits im Juni 2016 abgeschlossen und hat noch Gültigkeit.

Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH erbringt die Leistung in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag. Dieser hat den Kooperationspartner gemäß einer Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands in einem transparenten und diskriminierungsfreien Auswahlverfahren bundesweit ermittelt.

Bei dieser Bündelausschreibung wird wie bereits bei der letzten Ausschreibung Normalstrom, „100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ sowie „100 % Ökostrom mit Neuanlagenquote“ angeboten.

Die Ausschreibung von Ökostrom hat zur Voraussetzung, dass die elektrische Energie nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen muss.

Bei „100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ gibt es keine Vorgaben an das Alter der erneuerbaren Energien-Anlagen. Bei der Variante „100 % Ökostrom mit Neuanlagenquote“ soll der Neubau von EE-Anlagen stärker angereizt werden, allerdings wohl im Wesentlichen im Ausland, da EEG-geförderte Anlagen nicht als Ökostrom vermarktet werden dürfen.

Aufgrund der Erfahrungen der KUBUS GmbH ist für die Beschaffung von Ökostrom im Vergleich zur Beschaffung von Normalstrom mit Mehrkosten zu rechnen, wobei sich der Preis für **Ökostrom ohne Neuanlagenquote** dem Preis für Normalstrom annähert.

Bei der Ausschreibung von **Ökostrom mit Neuanlagenquote** fallen die Preisunterschiede zum Normalstrom deutlicher aus. Zudem lag bei dieser Ausschreibung eine deutlich geringere Bieterbeteiligung vor.

Mehrkosten für Ökostrom gegenüber Normalstrom

Ökostrom ohne Neuanlagenquote: ca. 0,0 bis 0,5 ct/kWh

Ökostrom mit Neuanlagenquote: ca. 0,5 bis 1,2 ct/kWh

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, dass wie bereits für den Vertragszeitraum 2018 bis 2020, auch für den Vertragszeitraum 2021 bis 2023 im Rahmen der Bündelausschreibung „100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ beschafft wird.

Beschlussvorschlag:

1. Der Markt Dietenhofen überträgt die Aufgabe der Ausschreibung von Lieferleistungen für elektrische Energie, die alle verfahrensleitenden Entscheidungen umfasst, auf den Bayerischen Gemeindetag als ausschreibende Stelle.
2. Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH führt auf Grundlage des bereits abgeschlossenen und gültigen Dienstleistungsvertrags die Vorbereitung und Durchführung der Bündelausschreibungen für die Lieferung von elektrischer Energie durch.
3. Es soll im Rahmen der Bündelausschreibung 2021 bis 2023 „100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ beschafft werden.
4. Die Verwaltung wird gebeten, umgehend die Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu erfassen bzw. auf Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 7 Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung

In der Sitzung des Marktgemeinderates am 05.02.2019 wurde nochmals über eine Änderung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung in Dietenhofen gesprochen. Es soll ein Angebot für die Änderung der Schaltzeiten eingeholt werden.

Bei einer Änderung der Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung im Hauptort fallen laut Main-Donau-Netz GmbH folgende Kosten an:

Beschreibung	Anzahl	Einheitspreis	Gesamtpreis
Umprogrammierung des Brennstundenkalenders für Dietenhofen einmalig	1,00	300,00 €	300,00 €
Einsatzpauschale einmalig	1,00	105,29 €	105,29 €
Gerätewechsel pro Schaltstelle (Hauptort gesamt 14 Geräte)	14,00	66,56 €	931,84 €
Zwischensumme			1.337,13 €
Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %)			254,05 €
Kosten			1.591,18 €

Herr Sand von der Main-Donau-Netz GmbH weist darauf hin, dass bei einem Austausch der Schaltgeräte im Hauptort zukünftig darauf hingewiesen werden muss, dass das Gerät abweichend von der Schaltung im sonstigen Versorgungsgebiet programmiert werden muss.

Der Markt Dietenhofen wird gebeten, die zu ändernden Schaltzeiten im beiliegenden Kalender einzutragen.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat beschließt, die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung im Hauptort so zu ändern, dass die Straßenbeleuchtung nicht schon in der Morgendämmerung ausgeschaltet wird.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 8 Beteiligung des Marktes Dietenhofen an der Raiffeisen-Bürgerstiftung

Der Markt Dietenhofen hat sich im Jahr 2017 mit einer Einlage in Höhe von 25.000 € an der Raiffeisen-Bürgerstiftung der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG beteiligt.

Gemäß Nr. II der Stiftungsurkunde ist Zweck der Stiftung die Förderung gemeinnütziger Institutionen und Vereine im Bereich der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG, vorwiegend im Geschäftsbereich der ehemaligen Raiffeisenbank Dietenhofen eG mit dem Ziel die Attraktivität der Region insbesondere für junge Menschen zu fördern. Aber auch die Förderung alter und hilfsbedürftiger Menschen ist Ziel der Stiftung. Konkret fördert die Stiftung

- Bildung und Erziehung
- Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenhilfe
- Sport, insbesondere den Breiten- und Nachwuchssport
- Umweltschutz
- Kunst und Kultur (u.a. auch Brauchtum u. Heimatpflege)

Da bisher kein Marktgemeinderatsbeschluss über die Beteiligung in Höhe von 25.000 € gefasst wurde, soll dieser nun nachgeholt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat beschließt die Beteiligung an der Raiffeisen-Bürgerstiftung der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG in Höhe von 25.000 € und genehmigt diese nachträglich.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 9 Geld- und Sachspenden im Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat genehmigt die Annahme der Geld- und Sachspenden des Haushaltsjahres 2018 entsprechend der aufgezeigten Übersicht.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 10 Bekanntmachungen

TOP 10.1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen

TOP 10.1.1 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Befahrung der Abwasserkanäle im Bereich Hagelsbergweg und An der Steige

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde die Befahrung der Abwasserkanäle im Bereich Hagelsbergweg und An der Steige an die Firma Baierle Kanalservice, Fremdingen-Schopflohe, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP 10.1.2 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Jahresausschreibung Kanal-Hausanschlüsse Markt Dietenhofen für die Jahre 2019 und 2020

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde die Jahresausschreibung Kanal-Hausanschlüsse Markt Dietenhofen für die Jahre 2019 und 2020 an die Firma Dieter Brechtelsbauer Bauunternehmung, Großhabersdorf, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Auswechs-

10.1.3 lung der Straßenbeleuchtung in der Ansbacher Straße

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde die Lieferung und Aufstellung von Leuchten in der Ansbacher Straße an die Main-Donau-Netz GmbH, Nürnberg, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP 10.1.4 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Straßenbeleuchtung im Meisterweg und in der Zufahrt zum Ersatzneubau Kindertageseinrichtung Kunterbunt und Friedhof

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde die Lieferung und Aufstellung von Leuchten im Meisterweg und in der Zufahrt zum Ersatzneubau Kindertageseinrichtung Kunterbunt und Friedhof an die Main-Donau-Netz GmbH, Nürnberg, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP 10.1.5 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Baugrunduntersuchung für den Neubau einer Trinkwasserleitung im Ortsteil Höfen

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde die Baugrunduntersuchung, das Baugrundgutachten und die Altlastenvordeklaration für die Verlegung einer Trinkwasserleitung zum und im Ortsteil Höfen an die Firma Ingenieurbüro Ruppert & Felder, Bayreuth, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP 10.1.6 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Ausbau der Straßen Hagelsbergweg, Kiefernweg, Buchenweg und Birkenweg - Baugrunduntersuchung, Baugrundgutachten und Altlastenvordeklaration

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde der Ausbau der Straßen Hagelsbergweg, Kiefernweg, Buchenweg und Birkenweg - Baugrunduntersuchung, Baugrundgutachten und Altlastenvordeklaration, an die Firma Ingenieurbüro Ruppert & Felder, Bayreuth, vergeben.

zur Kenntnis genommen

TOP 10.1.7 Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.02.2019 - Erwerb eines Gully-Cleaners - Änderung des Beschlusses vom 15.01.2019

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde in Abänderung des Beschlusses vom 15.01.2019 beschlossen, einen Gully-Cleaner mit geringfügig geänderter Ausstattung von der Firma Lederer, Wolframs-Eschenbach, zu erwerben.

zur Kenntnis genommen

TOP 11 Verschiedenes**TOP 11.1 Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße Herpersdorf - Seubersdorf für LKW über 16 t.**

Die Firma Wienerberger schließt ihr Werk in Langenzenn. Daher werden derzeit Ton und andere Materialien in Richtung Ansbach abgefahren. Hierzu wird anscheinend bevorzugt die Gemeindeverbindungsstraße AN 24 bei Rothleiten – Herpersdorf – Seubersdorf genutzt. Diese Straße ist nicht für den ständigen Schwerlastverkehr ausgebaut und droht durch die Belastung beschädigt zu werden.

Eine Nachfrage beim Sachgebietsleiter Straßenverkehr des Landratsamtes Ansbach, Herrn Heinrich Fuchs, brachte das Ergebnis, dass die Gemeinden bei der Sperrung ihrer Straßen im Prinzip freie Hand haben.

Falls der Verkehr dann über die Kreisstraße AN 26 (Oberschlauersbach – Dietenhofen) ausweicht, gäbe es aber seiner Ansicht nach keine Möglichkeit, auch diese Straße mit einer Gewichtsbeschränkung zu versehen. Kreisstraßen sind für den überörtlichen Verkehr aller Art vorgesehen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Gemeindeverbindungsstraße AN 24 bei Rothleiten – Herpersdorf – Seubersdorf für den Verkehr mit Fahrzeugen über 16 t (Anlieger frei) zu sperren.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat beschließt, die Gemeindeverbindungsstraße Kreisstraße AN 24 bei Rothleiten - Herpersdorf – Seubersdorf für den Verkehr mit Fahrzeugen über 16 t (Anlieger frei) zu sperren.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 11.2 Antrag der Bäckerei Greller (Ladenlokal ehemals Miethsam) auf Weiternutzung des öffentlichen Verkehrsgrundes für Außenbestuhlung

Die Bäckerei Greller, Veitsbronn, welche nach Geschäftsaufgabe der Bäckerei Miethsam in Dietenhofen deren ehemaliges Ladenlokal nutzt, beantragt mit Schreiben vom 14.02.2019 die Genehmigung zur Nutzung des Verkehrsraumes vor dem Eingang zum Bäckerei-Verkaufsraum am Rathausplatz, die der Bäckerei Miethsam bis zum 31.12.2018 erlaubt war.

Folgende Auflagen waren bisher enthalten:

- eine Bewirtung darf auf dieser Fläche nur längstens bis 18:00 Uhr erfolgen,
- es ist eine feste Abgrenzung zum fließenden Verkehr herzustellen, welche geeignet ist, Kraftfahrzeuge aufzuhalten,
- die Fläche ist bei bestimmten Anlässen auf Verlangen der Gemeinde, so z. B. zum jährlichen Aufstellen des Kirchweihbaumes, zurückzubauen,
- es werden jährliche Gebühren in Höhe von 400 € festgesetzt,
- es ist eine gaststättenrechtliche, eventuell sogar baurechtliche Erlaubnis vorzulegen, sowie
- vor Anfertigung eines entsprechenden Bescheides erfolgt Rücksprache mit den Fachbehörden.

Durch die bisherige Nutzung dieser Außenfläche sind im Rathaus bis zum heutigen Tag keine negativen Auswirkungen bekannt.

Es wird vorgeschlagen, eine Sondernutzungserlaubnis bis zum 31.12.2020 zu erteilen. Eine erneute Rücksprache mit den Fachbehörden ist nach Meinung der Verwaltung nicht mehr notwendig.

Beschlussvorschlag:

Die Sondernutzungserlaubnis wird zu den vorgenannten Bedingungen bis zum 31.12.2020 erteilt.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 11.3 Fahrbahnerweiterung Haunoldshofen, Baustofflieferung

Der Bauhof wird ab dem 11.03.2019 mit der Grabenverrohrung und der Fahrbahnerweiterung entlang der Anlage des Geflügelzuchtvereins in Haunoldshofen beginnen.

Für die Baustofflieferung der Schottertragschicht (Frostschutz) und des benötigten Splitts für die Drainage wurden vier Firmen gebeten ein Angebot abzugeben.

Alle Firmen waren bereit ein Angebot vorzulegen (Abgabetermin 26.02.2019).

Die Auswertung der Angebote konnte noch nicht erfolgen.

Das geschätzte Auftragsvolumen liegt bei 6.000,00 Euro inkl. MwSt.

Es wird empfohlen, Herr 1. Bürgermeister Rainer Erdel zu ermächtigen, den Lieferauftrag nach Auswertung der Angebote an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat ermächtigt Herrn 1. Bürgermeister Rainer Erdel den Lieferauftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

einstimmig beschlossen Ja 16 Nein 0

TOP 12 Wünsche und Anträge**TOP 12.1 Toilette im Friedhofsbereich in Dietenhofen**

MGR Kuhr bittet zu überprüfen, ob es möglich wäre, die Toilettensituation im Friedhof in Dietenhofen zu verbessern, dass die vorhandene Toilette anscheinend im Winter wegen Frostgefahr außer Betrieb ist und nicht genutzt werden kann.

Hierzu teilt 1. Bürgermeister Erdel mit, dass dies eine Angelegenheit der Kirchengemeinde Dietenhofen ist und dass er die Friedhofsverwaltung diesbezüglich ansprechen wird.

zur Kenntnis genommen

TOP 12.2 Eichenprozessionsspinner

MGR Gundel fragt an, ob vom Eichenprozessionsspinner befallenen und markierte Bäume im Bereich des Raiffeisenlagerhauses gefällt werden sollen.

1. Bürgermeister Erdel teilt mit, dass diese Bäume stehen bleiben, jedoch befallene Bäume abgesucht wurden und auch die Nester größtenteils entfernt wurden. Falls es noch befallene Bäume gibt, können diese Stellen gemeldet und auch beim nächsten Mal mit „abgearbeitet“ werden.

zur Kenntnis genommen

TOP 12.3 Infobucht an der Nürnberger Straße

MGR Rainer Pfeiffer bittet um eine Information, ob „sich bezüglich der Infobucht an der Nürnberger Straße schon etwas ergeben hat“, damit diese Bucht nicht durch sogenannte Dauerparker blockiert wird.

Herr Spörl teilt mit, dass diese Stelle schon zur nächsten Verkehrsschau mit dem Landratsamt und der Verkehrspolizeiinspektion angemeldet wurde.

zur Kenntnis genommen

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 21:05 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates.

Rainer Erdel
Erster Bürgermeister

Bernd Wimmer
Schriftführer/in